

УТВЪРЖДАВА  
ИВАН БАРЗИ  
Кмет община



## ПРОТОКОЛ

от

ПРОЦЕДУРАТА за отваряне, разглеждане и оценка на офертите за ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА по реда на глава 26 от Закона за обществените поръчки с предмет: „Ремонт на транспортната инфраструктура на община Вълчедръм, обл. Монтана” в две обособени позиции:

**Обособена позиция I** :Ремонтни дейности по асфалтова настилка по общинска и републиканска пътна мрежа

**Обособена позиция II** – Ремонтни дейности по асфалтова настилка по улици в община Вълчедръм

Днес, 23.04.2020 г г. в 14.30 ч. в място **Община Вълчедръм** се проведе процедурата по отваряне на офертите по обществена поръчка (ОП) по реда на глава 26 от ЗОП с предмет „Ремонт на транспортната инфраструктура на община Вълчедръм, обл. Монтана”, в две обособени позиции:

**Обособена позиция I** :Ремонтни дейности по асфалтова настилка по общинска и републиканска пътна мрежа

**Обособена позиция II** – Ремонтни дейности по асфалтова настилка по улици в община Вълчедръм

Комисията от длъжностни лица от Общинска администрация , назначена със Заповед № 583/23.04.2020г. на **Кмета на Община Вълчедръм, област Монтана** започна работа в състав, както следва:

Председател: Виолета Георгиева - дир. Дирекция „Териториално развитие и устройство, програми и проекти и хуманитарни дейности”

Членове:

- 1 инж. Иван Бонов - гл. експерт Дирекция „Териториално развитие и устройство, програми и проекти и хуманитарни дейности”
2. Феодор Генински- дипломиран юрист

Председателят на комисията откри заседанието и запозна присъстващите със състава и правилата за работа на комисията

Получените оферти за участие в процедурата бяха предадени на председателя на комисията, за което бе съставен протокол по реда на чл.48, ал.6 от ППЗОП, който бе подписан от предаващото лице и председателят на комисията.

Комисията констатира, че и след удължаване на срока за подаване на оферти, в Деловодството на община Вълчедръм, за участие в процедурата е подадена общо 1 (един) брой оферти. При приемане на офертата, същата е регистрирана в регистъра при Деловодството на община Вълчедръм, като върху плика са отбелязани: входящ номер, датата и часа на получаването им.

На публичното отваряне на офертите не присъстваха представители на участниците в процедурата и представители на средствата за масово осведомяване

Председателят на комисията оповести участниците, съгласно Регистъра на получените оферти, а именно:

№	Име на участника	Дата на получаване
1.	„Пътища М” ЕООД- Монтана	09.04.2020г. № ПО-08-32

Членовете на комисията подписаха декларации по чл. 103, ал. 2, от ЗОП

Офертата на участника е поставена в непрозрачен, запечатан плик, надписан съгласно изискванията на възложителя. Пристъпи се към отваряне на офертата на участника.

#### **Участник №1- „Пътища-М” ЕООД- гр. Монтана**

Комисията оповести съдържанието на опаковката и констатира наличието на документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП за двете отделни обособени позиции опис на представените документи и отделни запечатани непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“, които съдържат ценовото предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП и са с ненарушена цялост.

Съобщени бяха ценовото предложение на участника, което е както следва:

участник	Обособена позиция	Предложена цена- Лв без ДДС
„Пътища М” ЕООД- Монтана, ЕИК 201812686	Обособена позиция 1	48,10 лв./м2
	Обособена позиция 2	48,10 лв./м2

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение на участника.

След извършване на посочените действия по реда на чл.54, ал.3-5 от ППЗОП приключи публичната част от заседанието на комисията.

Комисията продължи в закрито заседание своята работа за разглеждане по същество на представените документи за лично състояние и критериите за подбор, за съответствие с предварително поставените от възложителя условия.

В процеса на работа на комисията бе констатирано следното:

#### **Участник №1- „Пътища-М” ЕООД- гр. Монтана**

След проверка на представените от участника документи относно липса, непълнота и/или несъответствие на информацията, вкл. нередовност и/или фактическа грешка и/или несъответствие с изискванията за лично състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя, комисията констатира следното:

Цялата изискуема от закона и възложителя информация, свързана с личното състояние и критериите за подбор, е представена от участника и съответства напълно на нормативните изисквания и изискванията на възложителя.

Участникът отговаря на заложените от Възложителя в настоящата процедура минимални изисквания за годност, за финансово и икономическо състояние и за технически и професионални възможности.

С оглед изложеното, комисията единодушно реши, че приема документите на участника, които съответстват напълно на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.

#### РЕШИ:

1. Документите на участника отговарят на изискванията на възложителя и същия се допуска до разглеждането и оценяването на предложението му.

Комисията единодушно реши оценката на техническото предложение на участника да бъде на 11.05.2020 г. от 08.30 часа, за което участниците да бъдат уведомени по надлежния ред

Комисията състави настоящия протокол на основание чл. 181, ал. 4 от ЗОП, във връзка с чл. 54, ал. 7 от ППЗОП на 23.04.2020 г. в 16.30 часа.

Председател: Виолета Георгиева - ....

Членове:

1 инж. Иван Бонов

2. Феодор Генински

Заличена информация на основание  
чл. 37 от ЗОП и във връзка  
с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

## Продължение на Протокола от 23.04.2020 год.

на комисията, назначена със Заповед 583/23.04.2020 г. на Кмета на Община Вълчедръм по отваряне, разглеждане и класиране на офертите по изпълнението на Обществена поръчка с предмет: „Ремонт на транспортната инфраструктура на община Вълчедръм, обл. Монтана”

Днес 11.05.2020 год в 08.30 ч.комисията назначена със Заповед№ 583/23.04.2020г. на Кмета на Община Вълчедръм, съгласно решението от предходното заседание продължи работа в пълен състав:

Председател: Виолета Георгиева - дир. Дирекция „Териториално развитие и устройство, програми и проекти и хуманитарни дейности”

Членове:1 инж. Иван Бонов - гл. експерт Дирекция „Териториално развитие и устройство, програми и проекти и хуманитарни дейности”

2. Феодор Генински- дипломиран юрист

Комисията пристъпи към обсъждане и класиране на офертата на участника.

1. Участник „Пътища М” ЕООД- Монтана -

**Обособена позиция I** :Ремонтни дейности по асфалтова настилка по общинска и републиканска пътна мрежа

I. **Показател П1 „КАЧЕСТВО НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ”-40 точки**

Участника е изложил етапите и дейностите за изпълнение на поръчката . Организацията на изпълнение на строителните дейности за обекта е разработена по видовете дейности през съответните етапи, обвързани с целите на поръчката. В тази част от офертата дейностите, които Участникът ще извърши при изпълнение на договора за обществена поръчка, съгласно техническите спецификации, са дадени в тяхната логична последователност и кореспондират с времевия хоризонт на изпълнение на поръчката. Тази част съдържа организацията за изпълнение на отделните етапи в тяхната последователност и срокове за изпълнение, чиято цел е да аргументира избрания подход и възможността да се извърши работата в срока, даден в проектното предложение.

Организацията за изпълнение на строително-монтажните работи е разработена на база ресурсната обезпеченост на участника, наличния инженерно-технически, изпълнителски и ръководен персонал, технологичните методи,

Показана е обезпеченост на екипите със съответната механизация и оборудване, която гарантира оптимална времева ангажираност при изпълнението.

Участникът е предложил организация на работата на инженерно-техническия (ръководен) състав и на изпълнителския екип, посочил е начините за осъществяване на координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на възложеното строителство.

За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти на ниво отделна задача и са предложени конкретни мерки и начини за контрол на изпълнението на

задачите, отчитането на резултатите и спазване на изискванията за качество на завършения обект на строителство.

За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение - материали, механизация, работници и т.н.

Описана е временна организация на движението, съгласно която не се предвижда затваряне на основните улици около строителната площадка. Не предвиждаме ненужно паркиране и струпване на строителна механизация и камиони. Доставките на материали ще са регулярни и ще се извършват с бордови автомобили. Това няма да наложи затваряне на улици и предложение за обходни маршрути, което ще осигури достъп на коли на бърза помощ, пожарна и полиция, минимални затруднения на трафика и достъп до имотите.

По-нататък в изложението си Участникът е изложил своето виждане относно мерките за осигуряване на качеството при изпълнение на строителството. За всяка от предвидените мерки са описани предложение относно обхвата и аспектите на проявление на мярката и начините за текущо прилагане на мярката в процеса на изпълнение.

**Решение на комисията:** Членовете на комисията единодушно решиха по показател Технологична последователност на строителните процеси офертата подадена от участника „Пътища М” ЕООД, да получи **40 /четиридесет /** точки.

**Мотиви:** Участникът ясно и подробно е посочил в обяснителната записка от Програмата за изпълнение на поръчката видовете СМР и последователността на тяхното изпълнение, в съответствие с изискванията на техническите спецификации, в оптимална комбинация с предвидените за използване технически и човешки ресурси. Изпълнителят е разделил технологичния процес условно на три етапа: подготвителен, основен и довършителен. За всеки етап и за отделните дейности в него е посочена организацията на работа, необходимите времеви и човешки ресурси. Налице е пълно съответствие между описаната технологична последователност на изпълнение на предвидените видове СМР и представения линеен график с приложена диаграма на работната ръка.

Техническото предложение надгражда минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация като са на лице и **четирите** обстоятелства: а/ За всяка от дейностите е показано разпределението на членовете на екипа изпълняваща поръчката, като ясно са дефинирани задълженията и отговорностите на ръководния екип. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси/времеви и човешки/ за нейното изпълнение. б/ Описани са конкретните технически характеристики на основните материали и строителни продукти. в/ Предложени са конкретни методи и начини за предварително информиране на обществеността за районите на работа и за планираната организация, временната организация на движението. г/ Предложени са конкретни начини и за своевременно уведомяване на заинтересованите лица и обществеността при евентуални прекъсвания на електро, ВиК и комуникационни мрежи на съседни имоти и сгради във връзка с дейностите по изпълнение на възлаганите СМР

## II. Показател П2 „ СРОК ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА ДЕФЕКТИ”- 10 точки

Участника е предложил срок за изпълнение както следва:

Участник	Срок за изпълнение	П2
„Пътища М” ЕООД- Монтана	1 ден	10

**Обособена позиция II – Ремонтни дейности по асфалтова настилка по улици в община Вълчедръм**

### I. Показател П1 „КАЧЕСТВО НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ”-40 точки

Участника е изложил етапите и дейностите за изпълнение на поръчката . Организацията на изпълнение на строителните дейности за обекта е разработена по видовете дейности през съответните етапи, обвързани с целите на поръчката. В тази част от офертата дейностите, които Участникът ще извърши при изпълнение на договора за обществена поръчка, съгласно техническите спецификации, са дадени в тяхната логична последователност и кореспондират с времевия хоризонт на изпълнение на поръчката. Тази част съдържа организацията за изпълнение на отделните етапи в тяхната последователност и срокове за изпълнение, чиято цел е да аргументира избрания подход и възможността да се извърши работата в срока, даден в проектното предложение.

Организацията за изпълнение на строително-монтажните работи е разработена на база ресурсната обезпеченост на участника, наличния инженерно-технически, изпълнителски и ръководен персонал, технологичните методи,

Показана е обезпеченост на екипите със съответната механизация и оборудване, която гарантира оптимална времева ангажираност при изпълнението.

Участникът е предложил организация на работата на инженерно- техническия (ръководен) състав и на изпълнителския екип, посочил е начините за осъществяване на координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на възложеното строителство.

За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти на ниво отделна задача и са предложени конкретни мерки и начини за контрол на изпълнението на задачите, отчитането на резултатите и спазване на изискванията за качество на завършения обект на строителство.

За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение - материали, механизация, работници и т.н.

Описана е временна организация на движението, съгласно която не се предвижда затваряне на основните улици около строителната площадка. Не предвиждаме ненужно паркиране и струпване на строителна механизация и камиони. Доставките на материали ще са регулярни и ще се извършват с бордови автомобили. Това няма да наложи затваряне на улици и предложение за обходни маршрути, което ще осигури достъп на коли на бърза помощ, пожарна и полиция, минимални затруднения на трафика и достъп до имотите.

По-нататък в изложението си Участникът е изложил своето виждане относно мерките за осигуряване на качеството при изпълнение на строителството. За всяка от предвидените мерки са описани предложението относно обхвата и аспектите на проявление на мярката и начините за текущо прилагане на мярката в процеса на изпълнение.

**Решение на комисията:** Членовете на комисията единодушно решиха по показател Технологична последователност на строителните процеси офертата подадена от участника „Пътища М” ЕООД, да получи **40 /четиридесет /** точки.

**Мотиви:** Участникът ясно и подробно е посочил в обяснителната записка от Програмата за изпълнение на поръчката видовете СМР и последователността на тяхното изпълнение, в съответствие с изискванията на техническите спецификации, в оптимална комбинация с предвидените за използване технически и човешки ресурси. Изпълнителят е разделил технологичния процес условно на три етапа: подготвителен, основен и довършителен. За всеки етап и за отделните дейности в него е посочена организацията на работа, необходимите времеви и човешки ресурси. Налице е пълно съответствие между описаната технологична последователност на изпълнение на предвидените видове СМР и представения линеен график с приложена диаграма на работната ръка.

Техническото предложение надгражда минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация като са на лице и **четирите** обстоятелства: а/ За всяка от дейностите е показано разпределението на членовете на екипа изпълняваща поръчката, като ясно са дефинирани задълженията и отговорностите на ръководния екип. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси/времеви и човешки/ за нейното изпълнение. б/ Описани са конкретните технически характеристики на основните материали и строителни продукти. в/ Предложени са конкретни методи и начини за предварително информиране на обществеността за районите на работа и за планираната организация, временната организация на движението. г/ Предложени са конкретни начини и за своевременно уведомяване на заинтересованите лица и обществеността при евентуални прекъсвания на електро, ВиК и комуникационни мрежи на съседни имоти и сгради във връзка с дейностите по изпълнение на възлаганите СМР

## II. Показател П2 „ СРОК ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА ДЕФЕКТИ”- 10 точки

Участника е предложил срок за изпълнение както следва:

Участник	Срок за изпълнение	П2
„Пътища М” ЕООД- Монтана	1 ден	10

Стойността на отделните критерии за оценка на офертите на участника определени въз основа на методиката е както следва:

„Пътища М” ЕООД- Монтана	Оценка		
	П1	П2	Ц
Обособена позиция 1	40	10	50

Обособена позиция 2	40	10	50
---------------------	----	----	----

Комплексната оценка на офертата на участника определен въз основа на методиката е както следва:

„Пътища М” ЕООД- Монтана	Комплексната оценка (КО)
Обособена позиция 1	100
Обособена позиция 2	100

Комисията, назначена със Заповед № 583/23.04.2020г на Кмета на Община Вълчедръм, обл. Монтана, за разглеждане, оценяване и класиране на офертите по изпълнението на процедурата с предмет **„Ремонт на транспортната инфраструктура на община Вълчедръм, обл. Монтана”**, на базата на ценовото предложение на допуснатия участник и критерият „оптимално съотношение качество/цена“, обявен в обявата на възложителя еднородно

РЕШИ:

1.Класира участниците по следния начин:

„Пътища М” ЕООД- Монтана	класация	
	Комплексна оценка	Място
Обособена позиция 1	100	I място
Обособена позиция 2	100	I място

Изхождайки от класирането комисията предлага на възложителя, договорите за изпълнение на обект : **„Ремонт на транспортната инфраструктура на община Вълчедръм, обл. Монтана”** да бъдат сключени с участника класиран на първо място- „Пътища М” ЕООД, с ЕИК 201812686, с адрес Монтана, ул. „Граф Игнатиев” № 24, поради това, че отговаря на изискванията посочени в условията за провеждането на процедурата и получени най-много точки на комплексната оценка.

Комисията приключи своята работа в 12.30 часа.

Настоящият протокол се състави в два еднообразни екземпляра, от които първият заедно с цялата документация се предаде на възложителя, а втория остава за архив на комисията.

Председател: Виолета Георгиева - ..

Членове:1. инж. Иван Бонов -

2. Феодор Генински-

Заличена информация на основание  
чл. 37 от ЗОП и във връзка  
с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

Възложител: .....  
/ ИВАН БАРЗИН-КУМ /  
Получено на: ..... 2020

